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Pos Vorgang Dauer Start Ende
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1 5at Mi, 06.05.20 Di, 12.05.20Entscheidung Eingang 5at

2 20at Mi, 13.05.20 Fr, 12.06.20
Bauantrag Mandanteneingang vorbereiten und 
einreichen

20at

3 91at Mo, 15.06.20 Mo, 19.10.20Bauantrag Genehmigungszeit 91at

4 40at Do, 29.10.20 Mi, 23.12.20
Außenanlagen und Mandanteneingang und 
Müllplatz

5 40at Mo, 17.02.20 Di, 14.04.20
Tiefgarage ausschreiben und auswerten inkl. 
Fristen

40at

6 27at Mo, 24.08.20 Di, 29.09.20Tiefgarage Betonsanierung 27at

7 60at Mo, 24.08.20 Fr, 13.11.20Gerüststandzeit 60at

8 10at Mi, 23.09.20 Di, 06.10.20Fassade streichen vor Garage 10at

9 20at Fr, 09.10.20 Do, 05.11.20Fassade streichen 20at

10 50at Mi, 20.05.20 Fr, 31.07.20
Flachdach ausschreiben und auswerten inkl. 
Fristen

50at

11 35at Di, 01.09.20 Mo, 19.10.20Flachdach über 3. OG und 2.OG 35at

12 15at Do, 08.10.20 Mi, 28.10.20Brücke und rückwärtiger Eingang 15at

13 15at Di, 20.10.20 Mo, 09.11.20evtl. Flachdach über 1.OG 15at

14 50at Mi, 20.05.20 Fr, 31.07.20
Geländer ausschreiben und auswerten inkl. 
Fristen 50at

15 15at Do, 08.10.20 Mi, 28.10.20Geländer und Tor hinten 15at

16 50at Mi, 20.05.20 Fr, 31.07.20
Sanitär EG - 3.OG Angebote einholen und 
Entscheidung Material

50at

17 33at Mo, 07.09.20 Mi, 21.10.20Sanitär 2.OG + 3.OG 33at

18 43at Mo, 07.09.20 Mi, 04.11.20Sanitär 1.OG 43at

19 15at Do, 22.10.20 Mi, 11.11.20Sanitär EG 15at


