
Bauzeitenplan Albtalstraße 4-8, Karlsruhe VARIANTE 2  Stand 13.05.2019

Kalenderjahre 2019 - 2020
Bearbeiter Los Leistung September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Außenbereich und Baustelleneinrichtung 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Bauzaun 1 Bauzaun, Aufbau
Bauzaun 1 Bauzaun, Standzeit
Baustelleneinrichtung/Kran 1 Baustelleneinrichtung/Kran, Aufbau
Baustelleneinrichtung/Kran 1 Baustelleneinrichtung/Kran, Standzeit
Rohbauarbeiten 1 Erd- und Grundleitungsarbeiten, Hofseite

Gerüst 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Gerüstbauarbeiten 1 Gerüst, Aufbau 6

Gerüstbauarbeiten 1 Gerüst, Standzeit 6

Gerüstbauarbeiten 1 Gerüst, Abbau 6

Gerüstbauarbeiten 1 Gerüst, Aufbau 4

Gerüstbauarbeiten 1 Gerüst, Standzeit 4

Gerüstbauarbeiten 1 Gerüst, Abbau 4

Gerüstbauarbeiten 1 Gerüst, Aufbau 8

Gerüstbauarbeiten 1 Gerüst, Standzeit 8 8
Gerüstbauarbeiten 1 Gerüst, Abbau 8

Dachgeschoss 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Abbrucharbeiten 1 Abbruch Innenausbau DG 6 4 8

Abbrucharbeiten 1 Streifenförmiger Abbruch des Dachs im Bereich der Brand- und Treppenhauswände 6 4 8

Abbrucharbeiten 1 Brandwände zu Albtalstraße 4 und 8/Treppenhauswände DG 6 4 8

Abbrucharbeiten 1 Dachdeckung/Bleche/Lattung/Gauben 6 4 8

Abbrucharbeiten 1 Schuttentsorgung Dachspitz 6 4 8

Abbrucharbeiten 1 Dachtragwerk 6 4 8

Abbrucharbeiten 1 Schächte und Kamine, ob OK DG 6 4 8

Rohbauarbeiten 1 Maurer- und Betonarbeiten DG 6 4 8

Zimmerarbeiten 1 Offene Dachflächen mit Folie schützen, Anschluss Haus 2
Zimmerarbeiten 1 Offene Dachflächen mit Folie schützen, Anschluss Haus 4
Zimmerarbeiten 1 Offene Dachflächen mit Folie schützen, Anschluss Haus 8
Zimmerarbeiten 1 Offene Dachflächen mit Folie schützen, Anschluss Haus 10
Zimmerarbeiten 1 Offene Dachflächen mit Folie schützen 6 4 8

Zimmerarbeiten 1 Abfangungen Dachstuhl Albtalstraße 4,6  und 8 6 4 8

Zimmerarbeiten 1 Aufmass und Werkstattpläne 6 4 8

Zimmerarbeiten/Architekt 1/P Prüfung/Freigabe Werkstattpläne 6 4 8

Zimmerarbeiten 1 Bestellung/Lieferzeit Brettsperrholzdecke 6 4 8

Zimmerarbeiten 1 Abbund Dachstuhl 6 4 8

Zimmerarbeiten 1 Aufschlagen Brettsperrholzdecke/Holzkonstruktion 6 4 8

Zimmerarbeiten 1 Unterdach Steildach und Gauben herstellen 6 4 8

Zimmerarbeiten 1 Dämmungen, Folien und Wandbeplankungen, innen, einbauen 6 4 8

Zimmerarbeiten 1 Aufmass und Werkstattpläne Gaubenbekleidung 6 4 8

Zimmerarbeiten/Architekt 1/P Prüfung/Freigabe Werkstattpläne Gaubenbekleidung 6 4 8

Zimmerarbeiten 1 Lieferzeit Gaubenbekleidung 6 4 8

Zimmerarbeiten 1 Montage Gaubenbekleidung 6 4 8

Blechnerarbeiten 1 Rinnen und Blechverwahrungen DG 6 4 8

Gipserarbeiten 2 Verputzen Mauerwerk, neu 6 4 8

Gipserarbeiten 2 Trockenzeit Putz 6 4 8

Dachdecker 1 Dachabdichtung Gauben 6 4 8

Dachdecker 1 Deckung Dachsteine 6 4 8

Trockenbauarbeiten 2 Wand- und Deckenbeplankungen, Trockenbauwände 6 4 8

Parkettarbeiten 6 Trockenestrich verlegen 6 4 8

Parkettarbeiten 6 Parkett verlegen, schleifen, versiegeln 6 4 8

Parkettarbeiten 6 Trocknungszeit Parkettlack 6 4 8

Parkettarbeiten 6 Sockelleisten montieren 6 4 8

Fliesenarbeiten 8 Abdichtungsarbeiten 6 4 8

Fliesenarbeiten 8 Wand- und Bodenfliesen verlegen 6 4 8

Fliesenarbeiten 8 Silikonfugen herstellen 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Rückbau Installationen 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Leitungs- und Lüftungsstränge, neu 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Vorinstallation Bäder, WCs, Küchen 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Montage GIS- Unterkonstruktion 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Vorinstallation Heizung 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Beplanken und verspachteln der GIS- Wände 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Montage Bade- und Duschwannen 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Endmontage Sanitärgegenstände 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Endmontage Heizkörper
Elektroarbeiten 10 Rückbau Installationen 6 4

Elektroarbeiten 10 Versorgungsleitungen, neu 6 4 8

Elektroarbeiten 10 Vorinstallation Niederspannung und Schwachstrom 6 4 8

Elektroarbeiten 10 Zwischeninstallation Niederspannung und Schwachstrom 6 4 8

Elektroarbeiten 10 Endmontage Niederspannung und Schwachstrom 6 4 8

Malerarbeiten 2 Dachschrägen, Wand- und Deckenflächen tapezieren 6 4 8
Malerarbeiten 2 Dachschrägen, Wand- und Deckenflächen streichen 6 4 8
Malerarbeiten 2 Nacharbeiten nach Endmontage Elektro/Sanitär, Parkettverlegung 6 4 8

Schreinerarbeiten 7 Aufmass Wohnungseingangstür und Innentüren 6 4 8

Schreinerarbeiten 7 Lieferzeit Wohnungseingangstür und Innentüren 6 4 8

Schreinerarbeiten 7 Wohnungseingangstür und Innentüren einbauen 6 4 8

Metallbauarbeiten 3 Aufmass und Werkstattpläne, Alufenster DG 6 4 8

Metallbauarbeiten 3/P Prüfung/Freigabe Werkstattpläne 6 4 8

Metallbauarbeiten 3 Lieferzeit Fenster 6 4 8

Metallbauarbeiten 3 Einbau Fenster DG 6 4 8

Fenster, Fassade und Balkone, EG - 3.OG 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Abbrucharbeiten 1 Abbrucharbeiten Fassade 3.OG
Zimmerarbeiten 1 Unterkonstruktion, Dämmung Fassade 3.OG 6 4 8

Zimmerarbeiten 1 Aufmass und Werkstattpläne Fassadenbekleidung 3.OG 6 4 8

Zimmerarbeiten/Architekt 1/P Prüfung/Freigabe Werkstattpläne Fassadenbekleidung 3.OG 6 4 8

Zimmerarbeiten 1 Lieferzeit Fassadenbekleidung 3.OG 6 4 8

Zimmerarbeiten 1 Montage Fassadenbekleidung 3.OG 6 4 8

Blechnerarbeiten 1 Rinne und Blechdach 3.OG 6 4 8

Blechnerarbeiten 1 Fallrohre 6 4 8

Blechnerarbeiten 1 Blechabdeckung Balkonbrüstungen, Hofseite 6 4 8

Schlosserarbeiten 4 Aufmass und Werkstattpläne  Balkongeländer, Straßenseite 6 4 8

Schlosserarbeiten 4/P Prüfung/Freigabe Werkstattpläne Balkongeländer 6 4 8

Schlosserarbeiten 4 Fertigung/Verzinken 6 4 8

Schlosserarbeiten 4 Abbruch vorh. Geländer/Montage Balkongeländer, Straßenseite, neu 6 4 8

Glaserarbeiten 5 Aufmass und Werkstattpläne, Kunststofffenster 6 4 8

Glaserarbeiten 5/P Prüfung/Freigabe Werkstattpläne 6 4 8

Glaserarbeiten 5 Lieferzeit Kunststofffenster 6 4 8

Glaserarbeiten 5 Einbau Fenster, Rollläden und Innenfensterbänke 6 4 8

Fliesenarbeiten 8 Rückbau Bodenaufbau Balkone, Hofseite 6 4 8

Fliesenarbeiten 8 Neuer Bodenaufbau Balkone, Hofseite 6 4 8

Fliesenarbeiten 8 Vorbereitung/Reinigung Balkone, Straßenseite 6 4 8

Fliesenarbeiten 8 Neuer Bodenaufbau Balkone, Straßenseite 6 4 8

Metallbauarbeiten 3 Aufmass und Werkstattpläne, Eingangstüren, Briefkasten 6 4 8

Metallbauarbeiten 3/P Prüfung/Freigabe Werkstattpläne 6 4 8

Metallbauarbeiten 3 Lieferzeit Türen/Briefkästen 6 4 8

Metallbauarbeiten 3 Einbau Eingangstüren/Briefkasten 6 4 8

Gipserarbeiten 2 Bestehende Putzflächen reinigen/vorbereiten 6 4 8

Gipserarbeiten 2 Bestehende Putzflächen ergänzen/Schäden beheben 6 4 8

Gipserarbeiten 2 Gewebespachtelung aufbringen 6 4 8

Gipserarbeiten 2 Neuen Oberputz aufbringen 6 4 8

Malerarbeiten 2 Anstrich Fassade 6 4 8

Haustechnik UG - 3.OG 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

HLS- Arbeiten 9 Rückbau Installationen UG/Trennen der Haustechnik Haus 6 und 8 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Einbau Heizung/Installationen UG 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Rückbau Installationen 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Leitungs- und Lüftungsstränge, neu 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Vorinstallation Bäder, WCs, Küchen 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Montage GIS- Unterkonstruktion 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Schließen von Decken- und Wanddurchbrüchen 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Trocknungszeit Schließen von Durchbrüchen 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Vorinstallation Heizung 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Beplanken und verspachteln der GIS- Wände 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Montage Bade- und Duschwannen 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Endmontage Sanitärgegenstände 6 4 8

HLS- Arbeiten 9 Endmontage Heizkörper 6 4 8

Elektroarbeiten 10 Rückbau Installationen UG 6 4 4 8

Elektroarbeiten 10 Rückbau Installationen 6 4 4 8

Elektroarbeiten 10 Zählermontage/Installationen UG 6 4 4 8

Elektroarbeiten 10 Versorgungsleitungen, neu 6 4 4 8

Elektroarbeiten 10 Vorinstallation Niederspannung und Schwachstrom 6

Elektroarbeiten 10 Zwischeninstallation Niederspannung und Schwachstrom 6 4 4 8

Elektroarbeiten 10 Endmontage Niederspannung und Schwachstrom 6 4 8

Wohnungen - EG - 3.OG 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Abbrucharbeiten 1 Abbruch Schächte und Kamine 6 4 8

Rohbauarbeiten 1 Zumauern von Brüstungsnischen 6 4 8

Gipserarbeiten 2 Schlitze, Durchbrüche, Fehlstellen, etc. ergänzen/schließen 6 4 8

Gipserarbeiten 2 Fenster anputzen, rechte Hausseite 6 4 8

Trockenbauarbeiten 2 Schilfgras- Putzdecke im 3. OG entfernen 6 4 8

Trockenbauarbeiten 2 Unterkonstruktion abgehängte Decken 3. OG 6 4 8

Trockenbauarbeiten 2 Bekleidung abgehängte Decke montieren und spachteln, 3.OG 6 4 8

Trockenbauarbeiten 2 Unterkonstruktion abgehängte Decken Flur/Bad/WC, EG-2.OG 6 4 8

Trockenbauarbeiten 2 Bekleidung abgehängte Decke montieren und spachteln, Flur/Bad/WC 6 4 8

Fliesenarbeiten 8 Abdichtungsarbeiten 4 8

Fliesenarbeiten 8 Wand- und Bodenfliesen verlegen 6 4 8

Fliesenarbeiten 8 Silikonfugen herstellen 6 4 8

Parkettarbeiten 6 Parkett ergänzen, reparieren, vorbereitende Arbeiten 6 4 8

Parkettarbeiten 6 Parkett schleifen und versiegeln 6 4 8

Parkettarbeiten 6 Trocknungszeit Parkettlack T 6 4 8

Parkettarbeiten 6 Sockelleisten montieren 6 4 8

Schreinerarbeiten 7 Wohnungseingangstüren überarbeiten 6 4 8

Schreinerarbeiten 7 Neue Türblätter für bestehende Zargen aufmessen und fertigen (1. und 3. OG, rechts) 6 4 8

Schreinerarbeiten 7 Neue Türblätter für bestehende Zargen montieren (1. und 3. OG, rechts) 6 4 8

Schreinerarbeiten 7 Verglasungen der Innentüren und Badfenster erneuern 6 4 8

Schreinerarbeiten 7 Anschlag der WC- Türen ändern 6 4 8

Schreinerarbeiten 7 Interne Badfenster, neu, aufmessen und fertigen 6 4 8

Schreinerarbeiten 7 Interne Badfenster, neu, montieren 6 4 8

Schreinerarbeiten 7 Stufen Balkontüren, Straßenseite 6 4 8

Malerarbeiten 2 Parkettboden schützen/auslegen 6 4 8

Malerarbeiten 2 Tapeten entfernen 6 4 8

Malerarbeiten 2 Neu tapezieren 6 4 8

Malerarbeiten 2 Wände und Decken streichen 6 4 8

Malerarbeiten 2 Lakierarbeiten Türen, Badfenster, Lamperien, etc. 6 4 8

Treppenhaus - EG - DG 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Schlosserarbeiten 4 Aufmass und Werkstattpläne Geländer, Treppenhaus 6 4 8

Schlosserarbeiten 4 Prüfung/Freigabe Werkstattpläne Geländer, Treppenhaus 6 4 8

Schlosserarbeiten 4 Geländer vorfertigen und grundieren 6 4 8

Schlosserarbeiten 4 Vorhandenes Geländer abschnittsweise demontieren 6 4 8

Schlosserarbeiten 4 Neues Geländer abschnittsweise montieren 6 4 8

Malerarbeiten 2 Anstrich Treppenhauswände und Treppenuntersichten 6 4 8

Malerarbeiten 2 Lackierarbeiten Geländer 6 4 8

Gipserarbeiten 2 Spachtel- und Ausbesserungsarbeiten 6 4 4

Fliesenarbeiten 8 Ausbesserungen im Eingangsbereich, Naturstein 6 4 4

Umzug Mieter 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Umzug Umzug Mieter Hausnummer 6 nach 8 6

Umzug Umzug Mieter Hausnummer 4 nach 6/8 4

Umzug Umzug Mieter Hausnummer 8 nach 4/6 8


