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1 Entscheidung Eingang 5at Mi, 06.05.20 Di, 12.05.20 5at
2 Bguqntrag Mandanteneingang vorbereiten und 20at Mi, 13.05.20 Fr, 12.06.20 20at

einreichen
3 Bauantrag Genehmigungszeit 91at| Mo, 15.06.20| Mo, 19.10.20
4 Al{l&enanlagen und Mandanteneingang und 40at Do, 29.10.20 Mi. 23.12.20

Muillplatz
5 'llz'lr(iesf?ear:age ausschreiben und auswerten inkl. 40at Mo, 17.02.20 Di, 14.04.20 -I.:-:-:-:-:.:I 40at
6 Tiefgarage Betonsanierung 27at| Mo, 24.08.20 Di, 29.09.20
7 Geruststandzeit 60at Mo, 24.08.20 Fr, 13.11.20
8 Fassade streichen vor Garage 10at Mi, 23.09.20 Di, 06.10.20
9 Fassade streichen 20at Fr, 09.10.20 Do, 05.11.20
10 llzlrell;re\?]ach ausschreiben und auswerten inkl. 50at Mi, 20.05.20 Fr, 31.07.20 I]I.]]:-:-:-:-:-:-:- 50at
11 Flachdach uber 3. OG und 2.0G 35at Di, 01.09.20| Mo, 19.10.20 35at
12 Briicke und riickwartiger Eingang 15at Do, 08.10.20 Mi, 28.10.20 15at
13 evtl. Flachdach iiber 1.0G 15at| DI, 20.10.20| Mo, 09.11.20 ] 15at

Gelander ausschreiben und auswerten inkl.
14 Fristen 50at| Mi,20.0520| Fr,31.07.20 (Il B BRI 0 B 0B B B 0 EG
15 Gelander und Tor hinten 15at| Do, 08.10.20  Mi, 28.10.20 N 15at

Sanitar EG - 3.0G Angebote einholen und . .]]:-:-:-:-:-:-:-
2 Entscheidung Material S0at Mi, 20.05.20 Fr, 31.07.20 11 B 50at
17 Sanitar 2.0G + 3.0G 33at| Mo, 07.09.20 Mi, 21.10.20 33at
18 Sanitar 1.0G 43at| Mo, 07.09.20 Mi, 04.11.20 43at
19 Sanitéar EG 15at Do, 22.10.20 Mi, 11.11.20 15at
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